

## 함양 물류센터와 관련해 말씀드립니다.

2023. 4. 14.

- 함양 물류센터 건립 추진이 무산된 이유는, 함양군의 토지 소유권 관리 부실에 따른 사업의 장기간 지연과 당초 약속했던 보조금 지원 계획의 번복에 있습니다.
  - 함양군이 제공하려던 토지 중 일부가 물류센터 건립이 불가능한 토지로 확인됨에 따라 당초 체결하였던 업무협약이 한 차례 해지되면서 토지 매매가 상당기간 지연되었고, 결과적으로 사업추진 일정이 약 3년 지연되었습니다.
  - 뿐만 아니라 당초 함양군은 당사에 보조금을 지원하기로 약속하였으나, 올해 1월 입장을 번복하면서 보조금을 지원할 수 없다는 입장을 공식적으로 전해 왔습니다.
- 당사는 이러한 사유에 따라 물류센터 건립을 더 이상 추진하기 어렵다는 입장을 올해 2월부터 수 차례에 걸쳐 함양군 측에 충분히 설명해 왔으며, 협약 이행을 위한 함양군측의 적극적인 조치를 요청한 바 있습니다.
- 물류센터 건립 추진 무산의 원인이 함양군의 소극 행정과 약속 불이행에 있음에도 불구하고 함양군이 사실을 왜곡하여 사업 철회를 일방적으로 통보받았다고 발표한 점에 대해 매우 유감스럽게 생각하며, 허위 주장이 지속되지 않기를 바랍니다.

취재 문의 [media@coupang.com](mailto:media@coupang.com)